

d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	01 febrero		01 ma
							02/02	16/0)2 0
1	Proyecto ADSI	725,5 días?	vie 08/03/19	mar 12/01/21					ı
2	INICIO	705,25 días?	vie 08/03/19	vie 25/12/20					Į
3	ANALISIS	182 días	vie 08/03/19	sáb 24/08/19					Į
4	Recolección de información	6 días	sáb 23/03/19	jue 28/03/19		Jeisson Silva,H.Equipo Po	_		
5	Formulación del Proyecto	14 días	vie 08/03/19	mié 20/03/19		Sebastian Lopez,H.Equip	d		
6	BPMN	14 días	vie 08/03/19	mié 20/03/19		Jeisson Silva,Servidor-Fi	n		
7	GIT	1 día	vie 15/03/19	vie 15/03/19		Sebastian Lopez,H.Equip	d		
8	RF-RNF	1 día	mié 20/03/19	mié 20/03/19	7	Jeisson Silva,H.Equipo Po	9		
9	IEEE830	1 día	sáb 23/03/19	sáb 23/03/19	8	Sebastian Lopez,Servido	r		
10	Historias	5 días	sáb 30/03/19	mié 03/04/19		Jeisson Silva,H.Equipo Po	9		
11	Pseint	1 día	sáb 13/04/19	sáb 13/04/19	10	Sebastian Lopez,H.Equip	d		
12	Caso de uso	13 días	sáb 27/04/19	mié 08/05/19	11	Jeisson Silva,H.Equipo Po	<u> </u>		
13	Caso.U.Ext.	12 días	dom 28/04/19	jue 09/05/19		Sebastian Lopez,Servido	r		
14	MER	10 días	dom 05/05/19	mar 14/05/19		Jeisson Silva, Hardware [2	_		
15	MySQL	5 días	sáb 18/05/19	mié 22/05/19	14	Sebastian Lopez,H.Equip	d		
16	Diccionario	1 día	dom 19/05/19	dom 19/05/19		Jeisson Silva,Servidor-Fi	n		
17	Diagram.Clases	4 días	dom 19/05/19	mié 22/05/19		Sebastian Lopez,H.Equip	(
18	Diagram.Estados	5 días	sáb 25/05/19	mié 29/05/19	17	Jeisson Silva,H.Equipo Po	2		
19	Diagram.Secuencia	15 días	dom 26/05/19	sáb 08/06/19		Sebastian Lopez,H.Equip	d		
20	InformeResultados	1 día	sáb 01/06/19	sáb 01/06/19		Jeisson Silva,H.Equipo Po			
21		1 día	vie 26/07/19	vie 26/07/19	20	Sebastian Lopez,H.Equip	d		




Página 1

d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	01 febrero		0:1	1 mar
							02/02	16/	/02	02/
22	EPM-Actualización Ficha	1 día	lun 29/07/19	lun 29/07/19	21	Jeisson Silva,H.Equipo				
						Personal[1				
23	EPM-Avance del proyecto	11 días	mar 30/07/19	vie 09/08/19	22	Sebastian				
	formativo					Lopez,H.Equipo				
24	EPM - rae12 - Taller	5 días	mié 31/07/19	dom 04/08/19		Jeisson				
	profundización RAE12. HW -					Silva,Servidor-Fin				
	SW					Educ.[1 Nulo],Software				
25	Actividades de	2 días	vie 02/08/19	sáb 03/08/19		Sebastian				
	contextualización e					Lopez,H.Equipo				
	identificación de	- 1/	() ((Personal[1				
26	EPM-Reconocimiento Hardwa		sáb 03/08/19			Jeisson Silva, H. Equipo Pe				
27	EPM-Actividad Redes	3 días	mié 07/08/19			Sebastian Lopez,H.Equip				
28	EPM-Ficha Técnica (Ajustes)			mar 13/08/19	27	Jeisson Silva,H.Equipo Pe				
29	EPM-Diagrama de Distribució	15 días	dom 11/08/19	jue 15/08/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe				
30	EPM-Servidores-Diagrama de	6 días	lun 12/08/19	sáb 17/08/19		Sebastian				
	Distribución					Lopez,H.Equipo	_			
31	EPM-BD-MER	5 días	jue 15/08/19	lun 19/08/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
32	EPM-Portafolio del Aprendiz	4 días	dom 18/08/19	mié 21/08/19		Jeisson Silva, Servidor-Fir				
33	EPM-Código ASCII actividad	4 días	lun 19/08/19	jue 22/08/19		Sebastian Lopez,H.Equip	(
34	Taller Base de Datos	3 días	jue 22/08/19	sáb 24/08/19		Jeisson Silva, H. Equipo Pe	<u>j</u>			
35	DISEÑO	31 días	mié 28/08/19	mié 25/09/19						
36	Prototipado Sketch	1 día	mié 28/08/19	mié 28/08/19		H.Equipo Personal[1 Nul	d			





d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	01 febrero			01 mar
							02/02	1	6/02	02,
37	Taller Practico -Construcción	4 días	jue 29/08/19	dom 01/09/19	36	H.Equipo Personal[1				
	Bases de Datos					Nulo],Sebastian				
38	Prototipado-Mockups	4 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		Jeisson Silva, H. Equipo Pe				
39	Test de Aprendizaje	4 días	sáb 31/08/19	mar 03/09/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
40	EPM-Etiquetas básicas HTML	5 días	jue 05/09/19	lun 09/09/19	39	Sebastian Lopez,Servidor				
41	EPM-Practica Diseño Tablas	6 días	sáb 07/09/19	jue 12/09/19		Jeisson Silva, H. Equipo				
	con CSS					Personal[1				
42	EPM - Diseño WEB	1 día	mar 17/09/19	mar 17/09/19	41	Jeisson Silva, Servidor-Fin				
43	Corrección entregables	1 día	jue 19/09/19	jue 19/09/19	42	Sebastian				
	proyecto formativo					Lopez,H.Equipo				
44	EPM-UML-Diagrama de Clase	3 días	sáb 21/09/19	lun 23/09/19	43	Jeisson Silva, Servidor-Fin				
45	Diagrama de Clases	1 día	lun 23/09/19	lun 23/09/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
46	EPM-Diseño-Web	2 días	mar 24/09/19	mié 25/09/19	45	Jeisson Silva, H. Equipo Pe				
47	DESARROLLO	69,5 días?	vie 27/09/19	sáb 30/11/19						
48	EPM-HTML5	3 días	vie 27/09/19	dom 29/09/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
49	EPM-Presentación Proyecto	2 días	sáb 28/09/19	dom 29/09/19		Jeisson Silva, Servidor-Fin				
50	RAE11 -Bases de Datos	3 días	dom 29/09/19	mar 01/10/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
51	EPM-Practica 1NF A 3FN,	4 días	lun 30/09/19	jue 03/10/19		Jeisson Silva, H. Equipo				
	Proyecto Formativo					Personal[1				
52	EPM-Diagrama MER-MR	4 días	mié 02/10/19	sáb 05/10/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
53	EPM-Normalización Base de	3 días	jue 03/10/19	sáb 05/10/19		Sebastian				
	Datos					Lopez,H.Equipo				



Página 3

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	01 febrero			01 marz
54	EPM-Constancia de Cursos	4 días	mar 09/10/10	vie 11/10/19	E2	Jeisson Silva,Servidor-Fin	02/02	16/	02	02/0
55	EPM - Actualización de datos		mié 09/10/19		33	Sebastian Lopez, H. Equip				
56	EPM - Inscripción curso	7 días	sáb 12/10/19			Jeisson				
30	virtual 1	7 ulas	540 12/10/19	VIE 16/10/19		Silva,Servidor-Fin				
57	Proyecto SCRATCH	1 día	dom 13/10/19	dom 13/10/19		H.Equipo Personal[1 Nul				
58	EPM - Historieta Scracth	1 día		dom 20/10/19		Servidor-Fin Educ.[1 Nulc				
59	EPM - Entregable I, II y III Trin			jue 24/10/19		Jeisson Silva, Servidor-Fin				
60	EPM - Manejo Excel - Gantt	1 día		lun 28/10/19		Sebastian Lopez, Servidor				
61	Desarrollo Presustentacion	1 día?	sáb 30/11/19			Jebastian Lopez, Jer vidor				
62	IMPLANTACION	8,25 días	lun 01/06/20							
63	Instalacio Hardware	3 días	lun 01/06/20							
64	Instalacion Software	1 día		jue 04/06/20	63					
65	Someter a Pruebas	3 días	sáb 06/06/20							
66	Crear Documentacion	2 días	dom 07/06/20							
67	Capacitar a los Usuarios	2 días	dom 07/06/20							
68	MANTENIMIENTO	67,75 días	vie 23/10/20							
69	Soporte a Usuarios	3 días		dom 25/10/20						
70	Resolver Fallos	3 días		dom 22/11/20						
71	Optimizar el Sistema	2 días	mar 01/12/20							
72	Revisar software	3 días	sáb 05/12/20							
73	Crear Backups	13 días	dom 13/12/20	vie 25/12/20						
74	FIN	1 día	mar 12/01/21	mar 12/01/21						
	Tarea			Dogume	an inactive					
	Tarea				en inactivo					
	División			Tarea n	nanual					
	Hito		♦	Sólo du	ración					
	Resumen			■ Informe	e de resumen mar	nual ————				
	cto: SIIF-Gantt Iun 09/12/19 Resumen (del proyecto		Resume	en manual					
1 001141	Tareas ext	ernas		Sólo el	comienzo	С				
	Hito exter	no	♦	Sólo fin		3				
	Tarea inac	tiva		Fecha li	mite	•				
	Hito inacti	vo	♦	Progres	0					






01 marzo		01 abril		01 mayo	1	01 ju	nio	01 j	ulio		01 agosto	
02/03	16/03	30/03	13/04	27/04	11/05	25/05		22/06	06/07	20/07	03/08	17/08
			Tarea			Resur	men inactivo		<u></u>]		
			División			Tarea	a manual			l		
			Hito		♦	Sólo	duración					
			Resumen			■ Infor	me de resumen m	anual 🕳)		
Proyecto: SII Fecha: lun 09			Resumen del pro	yecto		Resur	men manual	-		ı		
i eciia. Iuli U	J 14 13		Tareas externas			Sólo e	el comienzo					
			Hito externo		♦	Sólo 1	fin	3				
			Tarea inactiva				a límite	•				
			Hito inactivo		♦	Progr		_)		
						Página 7						

00/00			abril			mayo			01 jun			L julio		01 a	igosto	
02/03	16/03	3	0/03	13/04	27/0	04	11/05	2.	5/05	08/06	22/06	06/07	20/0	07	03/08	17/08
			Та	rea					Resum	en inactivo)				
				/isión					Tarea	manual						
			Div	/151011					Tarca	Hallual	_					
			Hit			<	•			uración						
	_		Hit			•	>		Sólo d		manual •					
Proyecto: SIIF Fecha: lun 09.			Hit Re	:0	royecto	•	>	—	Sólo d	uración	manual					
Proyecto: SIIF Fecha: lun 09,			Hit Re Re	sumen			• •		Sólo de Inform Resum	uración e de resumen	manual •					
			Hit Re Re Ta	co sumen sumen del p			>		Sólo de Inform Resum	uración e de resumen en manual comienzo	•					
			Hit Re Re Ta Hit	co sumen sumen del p reas externa			• •		Sólo de Inform Resum Sólo el	uración e de resumen en manual comienzo n	-	1				
			Hit Re Re Ta Hit Ta	sumen sumen del p reas externa so externo			• •		Sólo di Inform Resum Sólo el Sólo fil	uración e de resumen en manual comienzo n límite	:	1				

31/08	re	01 octubr			viembre	01 dici			1 enero		01 febrero	
	14/09	28/09	12/10	26/10	09/11	23/11	07/12	21/12	04/01	18/01	01/02	15/02
Nulo]												
Nula1												
[1 Nulo]	o[1 Nulo]											
o[1 Nulo] vare Educative	o[1 Nulo]											
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo]		Educ.[1 Nulo],Software Edu	cativo[1 Nu	ulo]							
o[1 Nulo] vare Educativo :ivo[1 Nulo]		Educ.[1 Nulo],Software Edu	cativo[1 Nu	ulo]							
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo]],Software Edu rea	cativo[1 Nu	ulo]	Resume	n inactivo					
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo]		Та		cativo[1 No	ulo]	_		▽ -				
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo]		Та	rea visión	cativo[1 No			anual					
Nulo] o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo] onal[1 Nulo],		Ta Di Hi	rea visión	cativo[1 Nu		. Tarea m Sólo dur	anual	n manual 🕳				
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo] onal[1 Nulo],	Servidor-Fin	Ta Di Hi Re	rea visión to			Tarea m Sólo dur Informe	ianual ración	n manual 🕳				
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo] onal[1 Nulo],	Servidor-Fin	Ta Di Hi Re Re	rea visión to esumen			Tarea m Sólo dur Informe Resume	ración de resume n manual	n manual 🕳				
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo]	Servidor-Fin	Ta Di Hi Re Re	rea visión to esumen esumen del pro reas externas			Sólo dur Informe Resume Sólo el c	ración de resume n manual comienzo	-				
o[1 Nulo] vare Educativo tivo[1 Nulo] onal[1 Nulo],	Servidor-Fin	Ta Di Hi Re Re Ta Hi	rea visión to esumen esumen del pro reas externas to externo			Sólo dur Informe Resume Sólo el c Sólo fin	ración de resume n manual comienzo	<u> </u>				
o[1 Nulo] vare Educative ivo[1 Nulo] onal[1 Nulo],	Servidor-Fin	Ta Di Hi Re Re Ta Hi	rea visión to esumen esumen del pro reas externas			Sólo dur Informe Resume Sólo el c	ración de resume n manual comienzo	<u> </u>				

01 septiembre (01 octubre 01	noviembre	01 di	ciembre	0	1 enero		01 febrero	
	28/09 12/10 26/10 c.[1 Nulo],Software Educativo[1		23/11	07/12	21/12	04/01	18/01	01/02	15/02
Equipo Personal[1 Nulo],Serv	vidor-Fin Educ.[1 Nulo],Softwar ucativo[1 Nulo],H.Equipo Perso	e Educativo[1 Nulo]							
o Personal[1 Nulo],Servidor-	Fin Educ.[1 Nulo],Software Edu	cativo[1 Nulo]							
I.Equipo Personal[1 Nulo],Serv .Equipo Personal[1 Nulo],Serv ,H.Equipo Personal[1 Nulo],Se Lopez,H.Equipo Personal[1 Nulo] Personal[1 Nulo],Jeisson Silva	-Fin Educ.[1 Nulo],Software Educidor-Fin Educ.[1 Nulo],Softwar vidor-Fin Educ.[1 Nulo],Softwar ervidor-Fin Educ.[1 Nulo],Softw ulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Softwar,Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],So	re Educativo[1 Nulo] e Educativo[1 Nulo] are Educativo[1 Nulo Software Educativo[o] [1 Nulo]						
tian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	ulo],Software Educativo[1 Nulo] [1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo Nulo],Servidor-Fin Educ.[1	ulo],Software Educa o],Software Educativ	ativo[1 Nulo vo[1 Nulo]						
ian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	l[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09	ulo],Software Educa o],Software Educativ	ativo[1 Nulo] vo[1 Nulo] cativo[1 Nu		<u></u>		7		
ian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1	ulo],Software Educa o],Software Educativ	ativo[1 Nulo] vo[1 Nulo] cativo[1 Nu	ul <mark>o</mark>]	▽		7		
ian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	ativo[1 Nulo] vo[1 Nulo] cativo[1 Nulo] Resum Tarea	nen inactivo			7		
ian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	ativo[1 Nulo] vo[1 Nulo] cativo[1 Nulo] Resum Tarea Sólo d	nen inactivo	n manual 🕳				
cian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0 H.Equipo Personal[1 Nulo],Jei	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División Hito	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	rativo[1 Nulo] cativo[1 Nulo] Resum Tarea Sólo d Inform	nen inactivo manual uración	n manual 🕳				
tian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0 H.Equipo Personal[1 Nulo],Jei	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División Hito Resumen	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	Resum Sólo d Inform Resum	nen inactivo manual uración ne de resume	n manual =				
tian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0 H.Equipo Personal[1 Nulo],Jei	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	Resum Sólo d Inform Resum	nen inactivo manual uración ne de resume nen manual	-				
tian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	Resum Tarea Sólo d Resum Sólo e	nen inactivo manual uración ne de resume nen manual I comienzo n	-				
tian Lopez,H.Equipo Personal on Silva,H.Equipo Personal[1 25/0 H.Equipo Personal[1 Nulo],Jei	I[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 N Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo 09 isson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo	ulo],Software Education O],Software Education Nulo],Software Education	Resum Sólo d Inform Sólo e Sólo fi	nen inactivo manual uración ne de resume nen manual I comienzo n	-				

	octubre	01 novi	embre	01 diciembre	01	Lenero		01 febrero	
31/08 14/09 28/0 H.Equipo Personal[1 Nulo],Seb		26/10	09/11	23/11 07/12	21/12	04/01	18/01	01/02	15/02
Jeisson Silva,H.Equipo Persona H.Equipo Personal[1 Nulo],Je Sebastian Lopez,Servide Jeisson Silva,H.Equip Jeisson Silva Jeisson Silva H.Equipo Jeisson H.Equipo H.Eq	al[1 Nulo],Servidor-Fisson Silva,Servidor-For-Fin Educ.[1 Nulo], Sorvidor-Fin Educ.[1 Nulo], Sorvidor-Fin Educ.[1 Nulo], Servidor-Fin Educ. Personal[1 Nulo],Set Silva,H.Equipo Personal[1 Nulo] on Silva,Servidor-Fin Equipo Personal[1 Nulo] H.Equipo Personal[1 Nulo] Silva,H.Equipo Person	Fin Educ.[1 N Fin Educ.[1 N Software Ed Servidor-Fin I ulo],Software al[1 Nulo],Soft bastian Lope nal[1 Nulo], D],Sebastian Educ.[1 Nul ulo],Sebastia o Personal[1	ulo],Software E Nulo],Software E Nulo],Software E ucativo[1 Nulo],Software Educativo[1 Nulo],Software Educativo EServidor-Fin Educativo Lopez,Servidor Io],Software Educativo I Nulo],Servidor I Nulo],Servidor	ducativo[1 Nulo] Educativo[1 Nulo]	lo] [1 Nulo] cativo[1 Nulo] conal[1 Nulo] ducativo[1 Nulo] vare Educativ o Personal[1 ftware Educativ vare Educativ	lulo] lo] ro[1 Nulo] Nulo] tivo[1 Nulo] ro[1 Nulo]	o]		
royecto: SIIF-Gantt	Tarea División Hito Resumen	voeto	*	Sólo duración Informe de resume	n manual				
echa: lun 09/12/19	Resumen del proy Tareas externas	yecto		Resumen manual Sólo el comienzo	C		•		
	Hito externo		♦	Sólo fin	3				
	Tarea inactiva			Fecha límite	•				
	Hito inactivo		\langle	Progreso			-		
	THEO HIACLIVO			rogreso 			_		




20/02		01 abril		01 mayo	01 junio	01 ju	lio		01 agosto	
29/02	14/03	28/03	11/04 25	/04 09/05 2	3/05 06/06	20/06	04/07	18/07	01/08	15/08
		Tar	rea		Resumen inactivo					
			rea risión							
			risión	•						
		Div Hit	risión	•	Tarea manual	nanual				
yecto: SIII	F-Gantt	Div Hit Res	isión o sumen	*	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen m	nanual				
yecto: SIII ha: lun 09	F-Gantt 0/12/19	Div Hit Res	isión o sumen sumen del proyecto	*	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen m Resumen manual	nanual				
yecto: SIII ha: lun 09	F-Gantt 0/12/19	Div Hit Res Res	isión o sumen sumen del proyecto eas externas	*	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen m Resumen manual Sólo el comienzo	nanual				
yecto: SIII ha: lun 09	F-Gantt 1/12/19	Div Hit Res Tar Hit	isión o sumen sumen del proyecto reas externas o externo	*	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen m Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin					
yecto: SIII ha: lun 09	F-Gantt 0/12/19	Div Hit Res Tar Hit Tar	isión o sumen sumen del proyecto eas externas	*	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen m Resumen manual Sólo el comienzo					

01 marzo 29/02		01 abril		01 ma	iyo	01 junio	01 julio		01 agosto	
23/02	14/03	28/03	11/04	25/04	09/05	23/05 06/06	20/06 04/0	07 18/07	01/08	15/08
			rea			Resumen inactivo				
		Div	visión			Tarea manual				
			visión		*					
		Div Hit	visión		•	Tarea manual	manual			
		Div Hit Re	visión to	proyecto	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen	manual			
		Div Hit Re Re	visión to sumen		*	Tarea manualSólo duraciónInforme de resumen	manual			
royecto: SIIF echa: lun 09,		Div Hit Re Re Tai	visión to sumen sumen del p		*	Tarea manualSólo duraciónInforme de resumenResumen manual	—			
		Div Hit Re Re Tai Hit	visión to sumen sumen del p reas externa		*	 Tarea manual Sólo duración Informe de resumen Resumen manual Sólo el comienzo 	▽			
		Div Hit Re Re Tai Hit	visión to sumen sumen del p reas externa to externo		*	 Tarea manual Sólo duración Informe de resumen Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin 	▽			

1 marzo		01 abril		01 ma	iyo	01 junio		01 julio		01 agosto	
29/02	14/03	28/03	11/04	25/04		3/05 06/0		04/07	18/07	01/08	15/08
		Ta	nrea			Resumen inac	:tivo	<i></i>	7		
			nrea visión								
		Di			•						
		Di Hi	visión to		*	Tarea manual Sólo duración					
		Di Hi Re	visión to esumen	royecto	*	Tarea manual Sólo duración Informe de re	sumen manual				
		Di Hi Re Re	visión to esumen esumen del pr		*	Tarea manual Sólo duración Informe de re Resumen man	sumen manual •				
		Di Hi Re Re	visión to esumen esumen del pr areas externas		*	Tarea manual Sólo duración Informe de re Resumen man Sólo el comier	sumen manual • nual •				
oyecto: SIIF-C :ha: lun 09/1		Di Hi Re Re Ta Hi	visión to esumen esumen del pr areas externas to externo		*	Tarea manual Sólo duración Informe de re Resumen man Sólo el comien Sólo fin	sumen manual anual anual anual anual anua				
		Di Hi Re Re Ta Hi	visión to esumen esumen del pr areas externas		*	Tarea manual Sólo duración Informe de re Resumen man Sólo el comier	sumen manual • nual •				

29/02		01 abril	01 mayo		01 junio		julio		01 agosto	
	14/03	28/03 11/04	25/04	09/05 23	3/05 06/06	20/06	04/07	18/07	01/08	15/08
					_					
		Tarea	-		Resumen inactivo			7		
		Tarea División	- (Resumen inactivo Tarea manual			7		
			(•				7 1		
		División		*	Tarea manual	manual		7		
		División Hito		•	Tarea manual Sólo duración	manual				
royecto: SIIF echa: lun 09 <i>/</i>		División Hito Resumen	l proyecto	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen	manual				
		División Hito Resumen Resumen del	l proyecto	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen Resumen manual	_				
		División Hito Resumen Resumen del Tareas exteri	l proyecto anas	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen Resumen manual Sólo el comienzo	C				
		División Hito Resumen Resumen del Tareas exteri Hito externo	l proyecto nas	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin	C				



01 septiembre	01 octubre	01 noviembre	01 diciembre		01 enero		01 febrero	
29/08 12/09	26/09 10/10 24/10		1/11 05/12	19/12	02/01	16/01	30/01	13/02
	Tarea		Resumen inactivo	$\overline{\nabla}$		\supset		
	División		Tarea manual					
	Hito	•	Sólo duración					
oyecto: SIIF-Gantt	Resumen	V	Informe de resumen	manual 🕳		-		
			Resumen manual	•	Ţ			
oyecto: SIIF-Gantt cha: lun 09/12/19	Resumen del proyecto			г				
cha: lun 09/12/19	Tareas externas		Sólo el comienzo	_				
oyecto: SIIF-Gantt cha: lun 09/12/19		*	Sólo el comienzo Sólo fin	_				
byecto: SIIF-Gantt cha: lun 09/12/19	Tareas externas	♦		_ -				
byecto: SIIF-Gantt ha: lun 09/12/19	Tareas externas Hito externo	\$	Sólo fin	- -		_		

	bre	01 octi	ubre	01 novie	embre	01 dicie	mbre		01 enero			01 febrero)
29/08	12/09	26/09		24/10)5/12	19/12	02/01	. 1	6/01	30/01	13/02
			ārea			Resumen i		<u> </u>					
			area División										
		D		•			ual						
		Н	División	•		Tarea man	ual ión	manual =					
yecto: SIIF ha: lun 09,	-Gantt /12/19	D H R	División Hito	♦		Tarea man Sólo durac	ual ión e resumen	manual =					
yecto: SIIF ha: lun 09,	-Gantt /12/19	D H R	División Hito Resumen	♦		Tarea man Sólo duraci Informe de	ual ión e resumen nanual	manual =					
yecto: SIIF ha: lun 09,	-Gantt /12/19	D H R R	División Hito Resumen Resumen del proyec	♦		Tarea man Sólo durac Informe de Resumen r	ual ión e resumen nanual	manual =					
yecto: SIIF ha: lun 09,	-Gantt /12/19	E H R R T	División Hito Resumen Resumen del proyec Fareas externas	♦		Tarea man Sólo duraci Informe de Resumen r Sólo el con	ual ión e resumen nanual nienzo	E					
yecto: SIIF na: lun 09,	-Gantt /12/19	E H R R T H	División Hito Resumen Resumen del proyec Tareas externas Hito externo	♦		Tarea man Sólo duraci Informe de Resumen r Sólo el con Sólo fin	ual ión e resumen nanual nienzo	E					

