t	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		3	Proyecto ADSI	266 días?	sáb 23/02/19	lun 28/10/19		
2		3	INICIO	0 días	sáb 23/02/19	sáb 23/02/19		
3		3	ANALISIS	182 días	vie 08/03/19	sáb 24/08/19	2	
4	<b>√</b>	3	Recolección de información	6 días	sáb 23/03/19	jue 28/03/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
5	✓	3	Formulación del Proyecto	14 días	vie 08/03/19	mié 20/03/19		Sebastian Lopez,H.Equipo
6	✓	3	BPMN	14 días	vie 08/03/19	mié 20/03/19		Jeisson Silva, Servidor-Fin
7	✓	3	GIT	1 día	vie 15/03/19	vie 15/03/19		Sebastian Lopez,H.Equipo
8	✓	3	RF-RNF	1 día	mié 20/03/19	mié 20/03/19	7	Jeisson Silva,H.Equipo Pe
9	✓	3	IEEE830	1 día	sáb 23/03/19	sáb 23/03/19	8	Sebastian Lopez,Servidor
10	✓	3	Historias	5 días	sáb 30/03/19	mié 03/04/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
11	✓	3	Pseint	1 día	sáb 13/04/19	sáb 13/04/19	10	Sebastian Lopez,H.Equipo
12	✓	3	Caso de uso	13 días	sáb 27/04/19	mié 08/05/19	11	Jeisson Silva, H. Equipo Pe
13	✓	3	Caso.U.Ext.	12 días	dom 28/04/19	jue 09/05/19		Sebastian Lopez,Servidor
14	✓	3	MER	10 días	dom 05/05/19	mar 14/05/19		Jeisson Silva, Hardware [1
15	✓	3	MySQL	5 días	sáb 18/05/19	mié 22/05/19	14	Sebastian Lopez,H.Equip
16	✓	3	Diccionario	1 día	dom 19/05/19	dom 19/05/19		Jeisson Silva,Servidor-Fir
17	✓	3	Diagram.Clases	4 días	dom 19/05/19	mié 22/05/19		Sebastian Lopez,H.Equip
18	✓	3	Diagram.Estados	5 días	sáb 25/05/19	mié 29/05/19	17	Jeisson Silva, H. Equipo Pe
19	✓	3	Diagram.Secuencia	15 días	dom 26/05/19	sáb 08/06/19		Sebastian Lopez,H.Equip
20	✓	3	InformeResultados	1 día	sáb 01/06/19	sáb 01/06/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
21	✓	3		1 día	vie 26/07/19	vie 26/07/19	20	Sebastian Lopez,H.Equip
22	<b>~</b>	4	EPM-Actualización Ficha	1 día	lun 29/07/19	lun 29/07/19	21	Jeisson Silva,H.Equipo Personal[1
23	<b>~</b>	3	EPM-Avance del proyecto formativo	11 días	mar 30/07/19	vie 09/08/19	22	Sebastian Lopez,H.Equipo
24	<b>√</b>	B	EPM - rae12 - Taller profundización RAE12. HW - SW	5 días	mié 31/07/19	dom 04/08/19		Jeisson Silva,Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software
25	<b>√</b>		Actividades de contextualización e identificación de conocimientos	2 días	vie 02/08/19	sáb 03/08/19		Sebastian Lopez,H.Equipo Personal[1
26	✓	3	EPM-Reconocimiento Hardware	6 días	sáb 03/08/19	jue 08/08/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
27	✓	3	EPM-Actividad Redes	3 días	mié 07/08/19	vie 09/08/19		Sebastian Lopez,H.Equip
28	✓	=	EPM-Ficha Técnica (Ajustes)	4 días	sáb 10/08/19	mar 13/08/19	27	Jeisson Silva, H. Equipo Pe

d	6	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
29	<b>√</b>	3	EPM-Diagrama de Distribución	5 días	dom 11/08/19	jue 15/08/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
30	<b>~</b>	3	EPM-Servidores-Diagrama de Distribución	6 días	lun 12/08/19	sáb 17/08/19		Sebastian Lopez,H.Equipo
31		3	EPM-BD-MER	5 días	jue 15/08/19	lun 19/08/19		H.Equipo Personal[1 Nulc
32	✓	3	EPM-Portafolio del Aprendiz	4 días	dom 18/08/19	mié 21/08/19		Jeisson Silva, Servidor-Fin
33	<b>√</b>	3	EPM-Código ASCII actividad	4 días	lun 19/08/19	jue 22/08/19		Sebastian Lopez,H.Equipo
34	✓	3	Taller Base de Datos	3 días	jue 22/08/19	sáb 24/08/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
35		3	DISEÑO	31 días	mié 28/08/19	mié 25/09/19		
36		3	Prototipado Sketch	1 día	mié 28/08/19	mié 28/08/19		H.Equipo Personal[1 Nulc
37	<b>√</b>	3	Taller Practico -Construcción Bases de Datos	4 días	jue 29/08/19	dom 01/09/19	36	H.Equipo Personal[1 Nulo],Sebastian
38	✓	3	Prototipado-Mockups	4 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		Jeisson Silva,H.Equipo Pe
39	<b>√</b>	3	Test de Aprendizaje	4 días	sáb 31/08/19	mar 03/09/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
40	✓	3	EPM-Etiquetas básicas HTML	5 días	jue 05/09/19	lun 09/09/19	39	Sebastian Lopez,Servidor
41	<b>√</b>	3	EPM-Practica Diseño Tablas con CSS	6 días	sáb 07/09/19	jue 12/09/19		Jeisson Silva,H.Equipo Personal[1
42	<b>√</b>	3	EPM - Diseño WEB	1 día	mar 17/09/19	mar 17/09/19	41	Jeisson Silva,Servidor-Fin
43	~	3	Corrección entregables proyecto formativo	1 día	jue 19/09/19	jue 19/09/19	42	Sebastian Lopez,H.Equipo
44	✓	3	EPM-UML-Diagrama de Clases	3 días	sáb 21/09/19	lun 23/09/19	43	Jeisson Silva,Servidor-Fin
45	✓	3	Diagrama de Clases	1 día	lun 23/09/19	lun 23/09/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
46	✓	3	EPM-Diseño-Web	2 días	mar 24/09/19	mié 25/09/19	45	Jeisson Silva,H.Equipo Pe
47	✓	3	DESARROLLO	34,5 días	vie 27/09/19	lun 28/10/19		
48	✓	3	EPM-HTML5	3 días	vie 27/09/19	dom 29/09/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
49	<b>√</b>	3	EPM-Presentación Proyecto	2 días	sáb 28/09/19	dom 29/09/19		Jeisson Silva,Servidor-Fin
50	<b>√</b>	3	RAE11 -Bases de Datos	3 días	dom 29/09/19	mar 01/10/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
51	<b>~</b>	\$	EPM-Practica 1NF A 3FN, Proyecto Formativo	4 días	lun 30/09/19	jue 03/10/19		Jeisson Silva,H.Equipo Personal[1
52	✓	3	EPM-Diagrama MER-MR	4 días	mié 02/10/19	sáb 05/10/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
53	<b>√</b>	3	EPM-Normalización Base de Datos	3 días	jue 03/10/19	sáb 05/10/19		Sebastian Lopez,H.Equipo
54	✓	3	EPM-Constancia de Cursos	4 días	mar 08/10/19	vie 11/10/19	53	Jeisson Silva, Servidor-Fin
55	✓	3	EPM - Actualización de datos	8 días	mié 09/10/19	mié 16/10/19		Sebastian Lopez, H. Equipo

Id		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
	0	tarea						
56	~	3	EPM - Inscripción curso virtual 1	7 días	sáb 12/10/19	vie 18/10/19		Jeisson Silva,Servidor-Fin
57	✓	3	Proyecto SCRATCH	1 día	dom 13/10/19	dom 13/10/19		H.Equipo Personal[1 Nulo
58	✓	3	EPM - Historieta Scracth	1 día	dom 20/10/19	dom 20/10/19	57	Servidor-Fin Educ.[1 Nulc
59	✓	3	EPM - Entregable I, II y III Trim	3 días	mar 22/10/19	jue 24/10/19	58	Jeisson Silva,Servidor-Fin
60	✓	3	EPM - Manejo Excel - Gantt	1 día	lun 28/10/19	lun 28/10/19	59	Sebastian Lopez,Servidor
61		3	IMPLANTACION	2,5 días?	sáb 23/02/19	dom 24/02/19		
62		3	TESTING SOFTWARE	2,5 días?	sáb 23/02/19	dom 24/02/19		
63		3	FIN	0 días	dom 24/02/19	dom 24/02/19	62	