

b			Nombre de tarea	Duración	Comienzo		01 febrero		01 marzo	10/00
1	0	tarea	Duranta ADCI	266 462	-4h 22/02/40	19/01	02/02	16/02	02/03	16/03
1			Proyecto ADSI	266 días?	sáb 23/02/19			22/0		
2		3	INICIO	0 días	sáb 23/02/19			23/0	· <del>2</del>	
3	ļ.,	3	ANALISIS	182 días	vie 08/03/19					
4	<b>~</b>	3	Recolección de información	6 días	sáb 23/03/19					Jei
5	<b>√</b>	3	Formulación del Proyecto	14 días	vie 08/03/19					Sebastian Sebastian
6	<b>√</b>	3	BPMN	14 días	vie 08/03/19					Jeisson Silv
7	✓	3	GIT	1 día	vie 15/03/19					Sebastian Lope
8	✓	3	RF-RNF	1 día	mié 20/03/19					Jeisson Silv
9	✓	3	IEEE830	1 día	sáb 23/03/19					🏅 Sebastia
10	✓	3	Historias	5 días	sáb 30/03/19					
11	✓	3	Pseint	1 día	sáb 13/04/19					
12	✓	3	Caso de uso	13 días	sáb 27/04/19					
13	✓	3	Caso.U.Ext.	12 días	dom 28/04/19					
14	✓	3	MER	10 días	dom 05/05/19					
15	✓	3	MySQL	5 días	sáb 18/05/19					
16	✓	3	Diccionario	1 día	dom 19/05/19					
17	✓	3	Diagram.Clases	4 días	dom 19/05/19					
18	✓	3	Diagram.Estados	5 días	sáb 25/05/19					
19	✓	3	Diagram.Secuencia	15 días	dom 26/05/19					
20	✓	3	InformeResultados	1 día	sáb 01/06/19					
21	✓	3		1 día	vie 26/07/19					
		'						'		
			Tarea		Resumen i					



Página 1


d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo		01 febrero		01 marzo		(
	0	tarea				19/01	02/02	16/02	02/03	16/03	
22	<b>~</b>	3	EPM-Actualización Ficha	1 día	lun 29/07/19						
23	<b>~</b>	₽	EPM-Avance del proyecto formativo	11 días	mar 30/07/19						
24	<b>~</b>		EPM - rae12 - Taller profundización RAE12. HW - SW	5 días	mié 31/07/19						
25	<b>~</b>	3	Actividades de contextualización e identificación de conocimientos	2 días	vie 02/08/19						
26	✓	3	EPM-Reconocimiento Hardware	6 días	sáb 03/08/19						
27	✓	3	EPM-Actividad Redes	3 días	mié 07/08/19						
28	✓	3	EPM-Ficha Técnica (Ajustes)	4 días	sáb 10/08/19						
29	✓	3	EPM-Diagrama de Distribución	5 días	dom 11/08/19						
30	<b>~</b>	3	EPM-Servidores-Diagrama de Distribución	6 días	lun 12/08/19						
31	-	3	EPM-BD-MER	5 días	jue 15/08/19						
32	✓	3	EPM-Portafolio del Aprendiz	4 días	dom 18/08/19						
33	✓	3	EPM-Código ASCII actividad	4 días	lun 19/08/19						
34	✓	3	Taller Base de Datos	3 días	jue 22/08/19						
35		3	DISEÑO	31 días	mié 28/08/19						
36	-	3	Prototipado Sketch	1 día	mié 28/08/19						




Id		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	0	0	1 febrero		01 marzo		01
	0	tarea					19/01	02/02	16/02	02/03	16/03	3
37	<b>~</b>	<b>=</b>	Taller Practico -Construcción Bases de Datos	4 días	jue 29/0	08/19						
38	<b>√</b>	3	Prototipado-Mockups	4 días	vie 30/0	8/19						
39	<b>√</b>	3	Test de Aprendizaje	4 días	sáb 31/0	08/19						
40	<b>√</b>	3	EPM-Etiquetas básicas HTML	5 días	jue 05/0	9/19						
41	<b>~</b>	3	EPM-Practica Diseño Tablas con CSS	6 días	sáb 07/0	09/19						
42	<b>√</b>	3	EPM - Diseño WEB	1 día	mar 17/0	09/19						
43	<b>~</b>	3	Corrección entregables proyecto formativo	1 día	jue 19/0	9/19						
44	✓	3	EPM-UML-Diagrama de Clases	3 días	sáb 21/0	09/19						
45	✓	3	Diagrama de Clases	1 día	lun 23/0	9/19						
46	✓	3	EPM-Diseño-Web	2 días	mar 24/0	09/19						
47	✓	=	DESARROLLO	34,5 días	vie 27/0	9/19						
48	<b>√</b>	3	EPM-HTML5	3 días	vie 27/0	9/19						
49	✓	3	EPM-Presentación Proyecto	2 días	sáb 28/0	09/19						
50	<b>√</b>	3	RAE11 -Bases de Datos	3 días	dom 29/	/09/19						
51	~	3	EPM-Practica 1NF A 3FN, Proyecto Formativo	4 días	lun 30/0	9/19						
52	$\checkmark$	3	EPM-Diagrama MER-MR	4 días	mié 02/2	10/19						
53	<b>√</b>	3	EPM-Normalización Base de	3 días	jue 03/1	.0/19						
			Datos									
			Tarea		Re	esumen inac	ctivo	abla				
			División		Ta	irea manual	I		3			
			Hito	<b>♦</b>	Só	lo duración	1					
_			Resumen		■ Inf	forme de re	esumen mar	nual				
•		IF-Gantt 0/11/19	Resumen del proyecto		Re	esumen mar	nual					
		, ,	Tareas externas		Só	olo el comie	nzo					
			Hito externo	<b>♦</b>	Só	olo fin		3				
			Tarea inactiva		Fe	cha límite		•				
			Hito inactivo	<b>\langle</b>	Pre	ogreso						

Página 3

Id		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	(	01 febrero		01 marzo		0:
	0	tarea				19/01	02/02	16/02	02/03	16/03	
54	<b>√</b>	3	EPM-Constancia de Cursos	4 días	mar 08/10/19						
55	✓	3	EPM - Actualización de datos	8 días	mié 09/10/19						
56	<b>~</b>	3	EPM - Inscripción curso virtual 1	7 días	sáb 12/10/19						
57	<b>~</b>	3	Proyecto SCRATCH	1 día	dom 13/10/19						
58	✓	3	EPM - Historieta Scracth	1 día	dom 20/10/19						
59	✓	3	EPM - Entregable I, II y III Trim	3 días	mar 22/10/19						
60	✓	3	EPM - Manejo Excel - Gantt	1 día	lun 28/10/19						
61		3	IMPLANTACION	2,5 días?	sáb 23/02/19						
62		3	TESTING SOFTWARE	2,5 días?	sáb 23/02/19						
63		3	FIN	0 días	dom 24/02/19			<b>↓</b> 24	4/02		




01 abril		01 mayo		01 junio		01 juli	0	C	1 agosto		01 septiemb
30/03	13/04	27/04 11	1/05	25/05	08/06	22/06	06/07	20/07	03/08	17/08	31/08
nn Lopez,H.Equ Silva,Servidor- pez,H.Equipo I Silva,H.Equipo stian Lopez,Se Jeisson-Si	uipo Personal -Fin Educ.[1 N Personal[1 Nu p Personal[1 N ervidor-Fin Edu ilva,H.Equipo	Sebast	n Educ.[1 Nulo], ativo[1 Nulo],So luc.[1 Nulo],So e Educativo[1 rvidor-Fin Edunal[1 Nulo],So n Silva,H.Equi tian Lopez,Se eisson Silva,H	o],Software E H.Equipo Pers ftware Educa oftware Educ Nulo],H.Equip uc.[1 Nulo],So ervidor-Fin Edu po Personal[1 rvidor-Fin Edu lardware[1]	Educativo[1 sonal[1 Nulo ativo[1 Nulo po Persona oftware Ed duc.[1 Nulo 1 Nulo],Ser uc.[1 Nulo]	l Nulo] ilo] o] ilo] al[1 Nulo] ucativo[1 Nulo]	1 Nulo],Softw ativo[1 Nulo],	vare Educativo H.Equipo Per	sonal[1 Nulo]	tivo[1 Nulo]	
			Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo	1 Nulo],Software rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N	ervidor-Fin E ],Servidor-Fii ersonal[1 Nu	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
			Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P	ervidor-Fin E ],Servidor-Fii ersonal[1 Nu	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Educa in Educ.[1 Nulc	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nul Nulo]
		Tarea	Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P	ervidor-Fin E ],Servidor-Fii ersonal[1 Nu lulo],Servidor	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nul Nulo]
		Tarea División	Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N	ervidor-Fin E ],Servidor-Fii ersonal[1 Nu lulo],Servidor	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nul Nulo]
			Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N	ervidor-Fin E ],Servidor-Fii ersonal[1 Nu lulo],Servidor	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
		División	Jeisson S	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inactiv	ervidor-Fin E )],Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
•		División Hito	Jeisson S Sebas	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inacti Tarea manual Sólo duración	ervidor-Fin Ed )],Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nul Nulo]
•		División Hito Resumen	Jeisson S Sebas	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inaction Tarea manual Sólo duración Informe de resu	ervidor-Fin Ed ),Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
•		División Hito Resumen Resumen de	Jeisson S Sebas  el proyecto rnas	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inacti Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu	ervidor-Fin Ed ),Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo] lo],Servidor-F -Fin Educ.[1 N	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
Proyecto: SIIF- Fecha: sáb 30/		División Hito Resumen Resumen de Tareas exter Hito externo	el proyecto	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inacti Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu Sólo el comienz Sólo fin	ervidor-Fin Ed ),Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo] lo],Servidor-F i-Fin Educ.[1 N Sebas	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]
•		División Hito Resumen Resumen de Tareas exter	el proyecto rnas o	ilva,Servidor- stian Lopez,H. Jeisson Silva Jeisson S	.Equipo Pe a,H.Equipo ebastian Lo iilva,H.Equi	rsonal[1 Nulo],S Personal[1 Nulo opez,H.Equipo P ipo Personal[1 N  Resumen inactiv Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu Sólo el comienz	ervidor-Fin Ed ),Servidor-Fin ersonal[1 Nu lulo],Servidor vo	duc.[1 Nulo],S n Educ.[1 Nulo] lo],Servidor-F i-Fin Educ.[1 N Sebas	Software Educa o],Software Edu in Educ.[1 Nulo Julo],Software	tivo[1 Nulo] ucativo[1 Nul o],Software Ed Educativo[1	ducativo[1 Nu Nulo]



		01 mayo	01 junio		julio		01 agosto		01 septiem
30/03	13/04	27/04 11/05		08/06 22/06	06/07	20/07	03/08	17/08	31/08
									H.Equipo
									Jeisson S
									H.Equip
									Se
		Tarea		Resumen ina	activo				
		Tarea División		Resumen ina					
		División	•	Tarea manua	al				
		División Hito	•	Tarea manua Sólo duració	al n	al			
		División Hito Resumen	<b>♦</b>	Sólo duración  Informe de r	al n esumen manu	al			
Proyecto: SIIF- echa: sáb 30/		División Hito Resumen Resumen del proy	<b>♦</b>	Sólo duració Informe de r	al n esumen manu anual	al			
		División Hito Resumen Resumen del proy Tareas externas	<b>♦</b>	Sólo duración Informe de r Resumen ma	al n esumen manu anual	<u> </u>			
		División Hito Resumen Resumen del proy Tareas externas Hito externo	<b>♦</b>	Sólo duración Informe de r Resumen ma Sólo el comie Sólo fin	al n esumen manu anual enzo	C .			
		División Hito Resumen Resumen del proy Tareas externas	<b>♦</b>	Sólo duración Informe de r Resumen ma	al n esumen manu anual enzo	<u> </u>			

01 abril	01 mayo	01 junio	01 julio		01 agosto		01 septiemb
30/03 13/04		25/05 08/06	22/06 06/07	20/07	03/08	17/08	31/08
	Tarea		Resumen inactivo	<b>\</b>			
	Tarea División		Resumen inactivo Tarea manual				
		•					
	División	•	Tarea manual				
	División Hito Resumen	•	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manua				
	División Hito Resumen Resumen del proyecto	<b>*</b>	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manua Resumen manual				
royecto: SIIF-Gantt echa: sáb 30/11/19	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas	<b>*</b>	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manua Resumen manual Sólo el comienzo				
	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo	<b>*</b>	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin				
	División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas	<b>*</b>	Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manua Resumen manual Sólo el comienzo				



		01 novie	mbre	01 d	iciembre	0:	l enero		01 febrero	
14/09 28/09	12/10	26/10	09/11	23/11	07/12	21/12	04/01	18/01	01/02	15/02
lor-Fin Educ.[1 Nulo],Softwa [1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[ Software Educativo[1 Nulo],	[1 Nulo],Softwa	re Educativo[:	1 Nulo]							
o],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo	ວ],Software Edu	cativo[1 Nulo	1							
ulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nul Il[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[ Il[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[ nal[1 Nulo],Servidor-Fin Edu Personal[1 Nulo],Servidor-Fi	[1 Nulo],Softwa [1 Nulo],Softwa ıc.[1 Nulo],Softv	re Educativo[ re Educativo[ ware Educativ	1 Nulo] 1 Nulo] vo[1 Nulo]	<b>o</b> ]						
Fin Educ.[1 Nulo],Software E uipo Personal[1 Nulo],Servic po Personal[1 Nulo],Servido 25/09	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 No	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software	ersonal[1 Nul re Educativo[ Educativo[1 I	o] 1 Nuloj Nuloj						
Fin Educ.[1 Nulo],Software E uipo Personal[1 Nulo],Servic po Personal[1 Nulo],Servido 25/09	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 No	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software	ersonal[1 Nul re Educativo[ Educativo[1 I	o] 1 Nuloj Nuloj	Resumen inactiv	vo	<b></b>			
Fin Educ.[1 Nulo],Software Euipo Personal[1 Nulo],Service po Personal[1 Nulo],Servido 25/09	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 No rvidor-Fin Educ.	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software [L Nulo],Softv	Personal[1 Nul re Educativo[1 Educativo[1 Nul ware Educativ	o] 1 Nuloj Nuloj	Resumen inactiv	vo				
Fin Educ.[1 Nulo],Software Euipo Personal[1 Nulo],Service po Personal[1 Nulo],Servido 25/09	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 Nu rvidor-Fin Educ. Tarea	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software [L Nulo],Softv	Personal[1 Nul re Educativo[1 Educativo[1 Nul ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]		vo				
Fin Educ.[1 Nulo],Software E uipo Personal[1 Nulo],Servido po Personal[1 Nulo],Servido 25/09 nal[1 Nulo],Jeisson Silva,Ser	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 Nu rvidor-Fin Educ.  Tarea División	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software [1 Nulo],Softv	Personal[1 Nul re Educativo[1 Educativo[1 Nul ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual					
Fin Educ.[1 Nulo],Software Euipo Personal[1 Nulo],Servido po Personal[1 Nulo],Servido	Educativo[1 Nullidor-Fin Educ.[1 Nullidor-Fin Educ.[1 Nullidor-Fin Educ.  Tarea  División  Hito  Resume	c],H.Equipo P Nulo],Softwa ulo],Software [1 Nulo],Softv	Personal[1 Null re Educativo[1 Educativo[1 Null ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual Sólo duración	umen manua				
Fin Educ.[1 Nulo],Software Equipo Personal[1 Nulo],Servido po Personal[1 Nulo],Servido	Educativo[1 Nullidor-Fin Educ.[1 Nullidor-Fin Educ.[1 Nullidor-Fin Educ.  Tarea  División  Hito  Resume	c],H.Equipo P Nulo],Software ulo],Software [L Nulo],Software	Personal[1 Null re Educativo[1 Educativo[1 Null ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual Sólo duración Informe de resu	umen manua al				
Fin Educ.[1 Nulo],Software E juipo Personal[1 Nulo],Servido po Personal[1 Nulo],Servido 25/09 onal[1 Nulo],Jeisson Silva,Ser	Educativo[1 Nul dor-Fin Educ.[1 or-Fin Educ.[1 Nu rvidor-Fin Educ.  Tarea División Hito Resume Resume	c],H.Equipo P Nulo],Software ulo],Software [L Nulo],Software en del proyecto externas	Personal[1 Null re Educativo[1 Educativo[1 Null ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu	umen manua al				
o], Jeisson Silva, Servidor-Fin Fin Educ. [1 Nulo], Software E quipo Personal [1 Nulo], Servido ipo Personal [1 Nulo], Servido 25/09 onal [1 Nulo], Jeisson Silva, Ser  Proyecto: SIIF-Gantt Fecha: sáb 30/11/19	Educativo[1 Null dor-Fin Educ.[1 Null pr-Fin Educ.[1 Null pr-Fin Educ.]  Tarea  División  Hito  Resume  Resume  Tareas e	c],H.Equipo P Nulo],Software ulo],Software [ L Nulo],Software en del proyecto externas	Personal[1 Null re Educativo[1 Educativo[1 Null ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu Sólo el comienz	umen manua al				
Fin Educ.[1 Nulo],Software E juipo Personal[1 Nulo],Servido po Personal[1 Nulo],Servido 25/09 onal[1 Nulo],Jeisson Silva,Ser	Tarea División Resume Resume Tareas e Hito ext	c],H.Equipo P Nulo],Software ulo],Software [L Nulo],Software en del proyecto externas erno nactiva	Personal[1 Null re Educativo[1 Educativo[1 Null ware Educativ	o] 1 Nulo] Nulo] o[1 Nu <mark>l</mark> o]	Tarea manual Sólo duración Informe de resu Resumen manu Sólo el comienz Sólo fin	umen manua al				

e 01 octubre	01 noviemb	re 01 (	diciembre	01	l enero		01 febrero	
14/09 28/09	12/10 26/10 pez,Servidor-Fir Educ.[1 Nulo],	09/11 23/11	07/12	21/12	04/01	18/01	01/02	15/02
Personal[1 Nulo], Jeisson Silvanstian Lopez, Servidor-Fin Educion Silva, H.Equipo Person Silvan, Servidor-Fin Sebastian Lopez, H.Equipo Personal[1]  H.Equipo Person Silvan, H	Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Sofa,Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Educativo al[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Educativo al[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Servidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Sebastian Lopez,Bervidor-Fin Educ.[1 Nulo],Software Education Personal[1 Nulo],Sebastian Lopez,Bervidor-Fin Educ.[1 Nulo],Bervidor-Fin Edu	ftware Educative [1 Nu [1 Nulo], H.Equipo Person Nulo], Software Educativo [1 Nulo], H.Equipo in Educ. [1 Nulo], Software Educativo [1 Nulo], Software Educ. [1 Nulo], Software Educ. [1 Nulo], Software Educativo [1 Nulo]	ulo] sonal[1 Nulo] ntivo[1 Nulo] Personal[1 Nulo] vare Educativo[1 uipo Personal[1 oftware Educativo tware Educativo ulo],Software Ed lulo],Software Ed Nulo],Software Ed	Nulo] o[1 Nulo] 1 Nulo] ucativo[1 Nulo] Educativo[1 Nulo] ucativo[1 Nulo]	Nulo] ilo] Nulo]			
royecto: SIIF-Gantt	Tarea División Hito Resumen	<b>\</b>	Resumen inact Tarea manual Sólo duración Informe de res					

